
l pasado martes 28
se realizó en Madrid la
tercera charla técnica en
Asprima para Directores

y Resposables Técnicos de las
empresas asociadas. El título
de la charla fue "Charla Técnica
Avanzada de Montaje de los Sis-
temas Pladur® en obra". La
charla se redujo a 15 personas
para hacer más provechosa la
mesa redonda. Las empresas
representadas fueron Sacyr Va-
llehermoso, Realia Business,
ACP Level, Sermorca y Suquía.

El ponente de las charlas
fue Miguel Gasset Jefe del De-
partamento de Asistencia Técni-
ca de Pladur y Carlos Martín, Je-
fe de Promoción y Prescripción,
coordinó y moderó.

Los objetivos de esta charla
eran definir las pautas de mon-
taje de los sistemas Pladur® en
obra, los puntos críticos en la
ejecución de montaje de los sis-
temas Pladur® y establecer en
la mesa redonda buenas prácti-
cas en obra que faciliten una
óptima ejecución de los siste-
mas Pladur®. Los dos primeros
puntos se trataron a lo largo de
la ponencia en distintos aparta-
dos: pliego de condiciones de
obra, preparación de los traba-
jos, fases de ejecución y calida-
des de terminación. Durante la
mesa redonda se trabajó en sa-
car conlusiones que permitie-
ran definir buenas prácticas
que poder aplicar posteriormen-
te en obra. Las conlcusiones
fueron las siguientes:

PRINCIPALES PROBLEMAS
EN OBRA CON PLADUR®:

1. Planeidad en paramen-
tos largos (tabiques y techos). 

2. Colocación de refuerzos y

placas en dinteles, antepechos
y huecos de paso.

3. Acción del resto de oficios
en obra sobre Sistemas Pla-
dur®.

BUENAS PRÁCTICAS DEL
USO DE PLADUR® EN OBRA

1. Realizar un piso piloto al
inicio de la obra con el fin de mi-
nimizar los problemas durante
el posterior desarrollo de ésta.

2. Realizar una reunión al
inicio de la obra con todos los
oficios que interactuen sobre
los Sistemas Pladur®, con el fin
de establecer los procedimien-
tos y normas básicos de trabajo
con Pladur®.

La aplicación de estas bue-
nas prácticas supone esfuerzo
inicial para cualquier empresa
que decida aplicarlas. Sin em-
bargo, podemos decir que to-
das las empresas promotoras
que han incluido estas buenas
prácticas dentro de sus proce-
sos habituales de trabajo han
visto mejorados sus resulta-
dos incluso a corto plazo. De
forma concreta, estas buenas
prácticas suponen:

- Detección de dudas y pro-
blemas en situación controlada

- Todos los agentes que in-
tervienen en la obra tienen claro
antes del comienzo de ésta los
procedimientos y coordinación
de trabajos alrededor de los Sis-
temas Pladur®. 

En definitiva, los beneficios
de la aplicación de estos proce-
dimientos se traducen en:
- Menos problemas en obra
- Mayor calidad de ejecución de
los sistemas
- Ahorro de tiempo y de costes

En Pladur® llevamos años
actuando y apostando por la ca-
lidad total en el mercado de la
construcción, a través de arqui-
tectos, constructores, instalado-
res y, por supuesto, promotores.
Hemos asesorado y apoyado a
todas aquellas empresas y pro-
fesionales que han emprendido
el camino de la excelencia, la op-
timización y la racionalización de
la obra, y nos ofrecemos a todos
aquellos que requieran de nues-
tro apoyo y servicio para avanzar
en este mercado que se augura
cada vez más competitivo y exi-
gente. ●
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Buenas prácticas de Pladur en obra:
resultados óptimos de ejecución

L

En Pladur®
llevamos años
actuando y
apostando por la
calidad total en el
mercado de la
construcción, a
través de
arquitectos,
constructores,
instaladores y, por
supuesto,
promotores. 


